




DOC-002
STRATEGIC PLAN

Plan de Negocio a 28 Meses y Modelo Operativo

AUTOR:	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA CERO	ESTADO:	APROBADO
VERSIÓN:	v11.0	FECHA:	15.07.2026



1. Horizonte Temporal de 28 Meses

El proyecto se extiende a 28 meses para incorporar la fase de homologación de calle en España (ITV individual):

- Fase 1 (Mes 1-3): Lanzamiento, reclutamiento y elección del motor (GSX-R 600 K6-K7).
- Fase 2 (Mes 4-6): CAD conceptual del chasis y cockpit en Onshape.
- Fase 3 (Mes 7-12): Ingeniería de detalle y simulaciones FEA/CFD.
- Fase 4 (Mes 13-18): Alianzas y soldadura del chasis tubular.
- Fase 5 (Mes 19-21): Montaje del tren motriz, escape y frenos.
- Fase 6 (Mes 22-24): Carrocería final y pruebas dinámicas en pista.
- Fase 7 (Mes 25-28): Pruebas IDIADA/INTA y matriculación ordinaria.

2. Viabilidad y Puntos de Decisión

En el Mes 12, se auditará la caja acumulada de Patreon. Si no se alcanzan los 3.300€ mínimos para comprar el motor y los elementos de seguridad, el Core Team prorrogará el diseño CAD virtual y lanzará retos adicionales de patrocinio en redes antes de iniciar la fabricación física.

3. Alianzas y Sourcing Estratégico

Priorizamos convenios con departamentos de ingeniería de universidades locales (acceso a laboratorios e impresoras 3D) y talleres mecánicos de barrio (ceden espacio para soldar a cambio de branding en todos nuestros vídeos de YouTube).