




DOC-002
STRATEGIC PLAN

Plan de Negocio a 28 Meses y Modelo Operativo

AUTOR:	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA CERO	ESTADO:	APROBADO
VERSIÓN:	v12.0	FECHA:	15.07.2026



1. Horizonte y Fases de Ejecución

El proyecto se extiende a 28 meses para incorporar de forma segura la fase de homologación de calle en España (ITV individual):

- Fase 1 (Mes 1-3): Lanzamiento, reclutamiento y elección del motor (GSX-R 600 K6-K7).
- Fase 2 (Mes 4-6): CAD conceptual del chasis y cockpit en Onshape.
- Fase 3 (Mes 7-12): Ingeniería de detalle y simulaciones FEA/CFD.
- Fase 4 (Mes 13-18): Alianzas y soldadura del chasis tubular.
- Fase 5 (Mes 19-21): Montaje del tren motriz, escape y frenos.
- Fase 6 (Mes 22-24): Carrocería final y pruebas dinámicas en pista.
- Fase 7 (Mes 25-28): Pruebas IDIADA/INTA y matriculación ordinaria.

2. Modelo de Financiación Mixto

Operación inicial con 0€ basándose en sponsors y canjes de publicidad. La compra del motor Suzuki GSX-R usado se financia en el Mes 12 con la caja acumulada del Patreon de la comunidad, lanzado en el Mes 4.

3. Plan de Contingencia

Si en el Mes 12 la recaudación es insuficiente, se retrasará el encargo del corte de tubos 4130 cromoly, extendiendo el diseño CAD virtual y lanzando retos adicionales de patrocinio.