




**DOC-015**  
**RISK REGISTER**

*Matriz de Riesgos y Planes de Mitigación*

|                 |                  |                |            |
|-----------------|------------------|----------------|------------|
| <b>AUTOR:</b>   | OPERACIONES CERO | <b>ESTADO:</b> | APROBADO   |
| <b>VERSIÓN:</b> | v1.0             | <b>FECHA:</b>  | 15.07.2026 |



## 1. Metodología de Evaluación de Riesgos

Evaluamos los riesgos en función de su probabilidad (1 a 5) e impacto (1 a 5), multiplicando ambos factores para obtener un índice de severidad. Cualquier riesgo con severidad igual o superior a 12 requiere un Plan de Mitigación inmediato e informes de seguimiento semanales.

## 2. Tabla e Identificación de Riesgos Clave

A continuación se presenta la matriz de riesgos principales y su correspondiente plan de contingencia:

| Código | Riesgo Identificado              | Prob. (1-5) | Imp. (1-5) | Severidad (P*I) | Plan de Mitigación / Contingencia                         |
|--------|----------------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| RSK-01 | Fallo de soldadura en chasis     | 2           | 5          | 10              | FEA estructural y validación por soldador certificado.    |
| RSK-02 | Pérdida de tracción en Discord   | 3           | 4          | 12              | Lanzamientos constantes de retos interactivos semanales.  |
| RSK-03 | Denegación de acceso a pista/ITV | 4           | 5          | 20              | Estudio previo IDIADA/INTA en la fase de CAD (Fase 3).    |
| RSK-04 | Rotura de cadena de transmisión  | 2           | 4          | 8               | Cadena reforzada paso 530 y protector de cadena FIA.      |
| RSK-05 | Retraso de piezas CNC            | 3           | 3          | 9               | Tener 3 proveedores alternativos listos en base de datos. |