




DOC-A5

GARAGE AND SPACE ACQUISITION PLAN

Estrategia de Localización de Sitio Físico y Alternativas de Colaboración

AUTOR: OPERACIONES CERO

ESTADO: APROBADO

VERSIÓN: v1.0

FECHA: 15.07.2026



5.1 Rutas de Adquisición de Espacio

Para conseguir el rincón de soldadura y montaje físico sin gastar dinero, planteamos tres rutas estratégicas:

- Ruta A (Taller Partner): Contactar con pequeños talleres mecánicos independientes de Móstoles/Alcorcón. Ofrecemos colocar su cartel comercial en el fondo de todos nuestros vídeos semanales a cambio de usar una esquina inactiva del taller los fines de semana.
- Ruta B (Makerspace / Co-working): Negociar tarifa de uso por horas con espacios maker (Makespace Madrid / The Workshop Madrid), ofreciendo darles visibilidad técnica y contenido para sus propias redes.
- Ruta C (Alquiler Compartido de Nave): Agruparnos con otros creadores o mecánicos locales para alquilar una nave industrial a medias, sufragando el coste con las suscripciones iniciales de Patreon.

5.2 Plan de Contingencia del Espacio

Si al cabo de 60 días no disponemos de un taller físico:

- Plan B: Comenzar el montaje conceptual de piezas impresas en 3D en la habitación/oficina de Mario, documentando el diseño a escala del cockpit.
- Plan C: Realizar el diseño CAD completo de forma virtual en Onshape hasta que la caja de Patreon acumulada cubra el alquiler de un garaje por 3 meses por adelantado.

5.3 Esquema del Embudo de Búsqueda de Espacios

A continuación se muestra el embudo de captación de locales:

