




DOC-025

CRITICAL PROJECT AUDIT AND RISK ANALYSIS

Auditoría de Viabilidad y Análisis Crítico del Ecosistema de Proyecto

AUTOR:	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA CERO	ESTADO:	APROBADO
VERSIÓN:	v11.0	FECHA:	15.07.2026



1. Bucle de Muerte de la Tracción de 0€

En el día 1, proponer canjes de branding con 0 seguidores es inviable. Debemos concentrar el Mes 1-3 en ganar visibilidad técnica compartiendo diseños y simulaciones impactantes antes de contactar con patrocinadores.

2. Riesgo Técnico de Ingenieros Anónimos

Los planos de Discord deben validarse rigurosamente por un Ingeniero Colegiado y un soldador certificado de forma externa antes de rodar en pista, mitigando fallos fatales en juntas de soldadura del chasis.

3. Logística Oculta y Gastos Hormiga

Radial, gases TIG, discos, furgoneta de transporte y tornillería sumarán unos 300-600€ el primer año. Se financiarán con la caja de Patreon del Mes 4, prohibiendo compras grandes hasta cubrir consumibles.