




DOC-017

WEEKLY REVIEW SYSTEM

Metodología de Reunión y Plantilla de Estado de Operaciones

AUTOR: OPERACIONES CERO

ESTADO: APROBADO

VERSIÓN: v13.0

FECHA: 15.07.2026



1. Metodología Semanal de Sincronización

Las reuniones del equipo Core y colaboradores clave se celebran todos los domingos a las 20:00 CEST en el canal de voz de Discord. La asamblea está limitada estrictamente a 45 minutos. Cada coordinador dispone de un máximo de 3 minutos para reportar sus avances, bloqueos y planes. Las notas se suben a GitHub de forma inmediata para mantener el historial del proyecto accesible.

2. Plantilla de Reporte y Semáforo de Riesgo

- KPIs de Tracción (Cuentas de Discord, followers en Instagram, suscriptores en Patreon).
- Hitos del CAD (Avances en suspensiones, ergonomía del cockpit, triangulación del Main Hoop).
- Bloqueos Críticos (Sponsors silenciados, retraso en sourcing de piezas, dudas de diseño).
- Semáforo de Hito: Verde (En tiempo), Amarillo (Con riesgo, requiere debate en Discord), Rojo (Bloqueado, requiere intervención de soldadores/ingenieros).

3. Planificación de Tareas Semanales

Cada tarea abierta en Discord recibe un responsable único y un deadline de 7 días. Si la tarea no se completa o no se reporta en la asamblea dominical sin causa justificada, se reasigna a otro voluntario técnico para evitar atascos en la ruta crítica del desarrollo conceptual del monoplaza.