




DOC-017
WEEKLY REVIEW SYSTEM

Metodología de Reunión y Plantilla de Estado de Operaciones

AUTOR: OPERACIONES CERO

ESTADO: APROBADO

VERSIÓN: v16.0

FECHA: 15.07.2026



1. Metodología Semanal de Sincronización

Las reuniones del equipo Core y colaboradores clave se celebran todos los domingos a las 20:00 CEST en el canal de voz de Discord. La asamblea está limitada estrictamente a 45 minutos. Cada coordinador dispone de un máximo de 3 minutos para reportar sus avances, bloqueos y planes. Las notas se suben a GitHub de forma inmediata para mantener el historial del proyecto accesible de forma transparente.

El objetivo es evitar discusiones de diseño prolongadas durante la reunión de estado. Si surge una discrepancia técnica sobre un nudo de suspensión o un soporte de freno, se agenda una reunión específica (breakout room) entre los ingenieros de esa comisión para el miércoles por la tarde, manteniendo la asamblea dominical enfocada puramente en operaciones, marketing y hitos del Gantt.

2. Plantilla de Reporte y Semáforo de Riesgo

- KPIs de Tracción (Cuentas de Discord, followers en Instagram, suscriptores en Patreon, visualizaciones del vlog de YouTube).
- Hitos del CAD (Avances en suspensiones, ergonomía del cockpit, triangulación del chasis en Onshape).
- Bloqueos Críticos (Sponsors silenciados, retraso en sourcing de piezas, dudas de diseño de cara a la ITV, estado de búsqueda de garaje).
- Semáforo de Hito: Verde (En tiempo), Amarillo (Con riesgo de retraso menor de 7 días), Rojo (Bloqueado, requiere intervención de soldadores/ingenieros de forma urgente).

3. Planificación de Tareas Semanales y Asignación

Cada tarea abierta en Discord recibe un responsable único y un deadline de 7 días. Si la tarea no se completa o no se reporta en la asamblea dominical sin causa justificada, se reasigna a otro voluntario técnico para evitar atascos en la ruta crítica del desarrollo conceptual del monoplaza. El historial de cumplimiento se almacena en el Data Room para evaluar la participación de cara a la asignación de stock options de la futura S.L.