



DOC-004

OPERATING SYSTEM

Estructura de la Organización de Internet y Canales de Comunicación

DATA ROOM DE INGENIERÍA Y OPERACIONES CERO

Este documento contiene especificaciones técnicas, estratégicas, de sourcing y de marketing del primer coche de calle del mundo co-diseñado por internet. Toda contribución queda bajo la licencia abierta Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0). La reproducción o uso comercial de esta información sin la aprobación explícita del Core Team de CERO está prohibida.

AUTOR:	OPERACIONES CERO	ESTADO:	APROBADO
VERSIÓN:	v16.0	FECHA:	15.07.2026

1. Estructura de Trabajo Abierta y Tableros Kanban

El proyecto opera mediante un núcleo (Core Team) y comisiones de voluntarios coordinadas en Discord y GitHub. No existen rangos jerárquicos corporativos clásicos; las aportaciones técnicas registradas en el repositorio otorgan el estatus de colaborador activo. Esto fomenta una meritocracia técnica pura donde las mejores ideas se validan en CAD de forma colegiada y transparente, evitando atascos burocráticos. La gobernanza busca descentralizar el desarrollo de ingeniería mientras mantiene un núcleo fuerte responsable de las operaciones de taller físico y marketing.

Las comisiones técnicas de Discord operan en Sprints estructurados de 2 semanas, gestionados mediante un tablero Kanban público en GitHub Projects. Las tareas abiertas se dividen en Micro-Retos de menos de 2 horas para facilitar la participación rápida de nuevos voluntarios técnicos, evitando cuellos de botella en la ruta crítica del chasis modular.

2. Canales Oficiales y Protocolos de Comunicación

- Discord: Debates rápidos y reuniones de voz dominicales. Canales específicos para cada subsistema del coche (chasis, suspensión, aero, baterías, contenido).
- GitHub: Control de versiones de planos Onshape (enlaces y archivos CAD) e informes técnicos. Todos los documentos Markdown oficiales residen en la raíz del proyecto.
- Web (buildcero.com): Landing de captación y data room. Acceso rápido a renders en 3D para patrocinadores e inversores.
- Frecuencia de Reuniones: Asamblea general los domingos a las 20:00 CEST en Discord. Reuniones técnicas ad-hoc los miércoles. Todo el progreso se documenta mediante actas semanales publicadas en abierto.

3. Embudo de Crecimiento y Conversión Comunitaria

A continuación se muestra gráficamente cómo convertimos espectadores casuales en colaboradores del proyecto:


4. Diagrama de Roles y Organización del Discord

A continuación se ilustra la jerarquía de roles y responsabilidades en Discord:

5. Matriz RACI Básica

A continuación se presenta la matriz RACI del equipo CERO:

EMBUDO DE CRECIMIENTO Y CONVERSIÓN



JERARQUÍA DE GOBERNANZA Y ROLES COMUNITARIOS CERO



Actividad / Hito	ENG (Ing.)	MED (Medios)	PART (Alian.)	LEG (Legal)	GOV (Gob.)
Requerimientos	A	C	I	C	R
Diseño CAD	R	I	C	I	A
Videos YouTube	I	R	C	I	A

Contratos IP	I	I	C	R	A
--------------	---	---	---	---	---